



## KDV architects

naarstraat 9, Paramaribo, Suriname

phone (597)494593

fax (597)462284

email [info@kdvarchitects.com](mailto:info@kdvarchitects.com)

bankrelatie: RBC 19771963 USD – DSB 04.44.219 Euro – DSB 08.34.874 Srd

all assignments shall be carried out in accordance with the  
"algemene regelen voor de rechtsverhouding tussen  
architect en opdrachtgever", ARS 1996.

### Stichting Wiesje Woonzorgcentrum aan de Kanangalaan project no. KDV 2004-06 , fase 01



### voortgangsreportage no. 1 KDV V00-01

periode 1 september 2014- 26 september 2014



*2014-09-01 – uitzetten volledig project, referentielijn schutting dierenasiel*



*2014-09-05 – opvullen maaiveld*



2014-09-05 – uitgraven t.b.v. septictank



2014-09-08 – aanvullen en stampen opgevulde zand en graven funderingssleuven



*2014-09-08 - aanvullen en stampen opgevulde zand en graven funderingssleuven*



*2014-09-08 - aanvullen en stampen opgevulde zand en graven funderingssleuven*



2014-09-12 – uitzetten van pvc binnen afvoeren



2014-09-12 – uitzetten van pvc binnen afvoeren



2014-09-17 –werkvloer funderingssleuven



2014-09-17 – werkvloer funderingssleuven



2014-09-17 – stampen maaiveld technische ruimte



2014-09-17 –betonijzer vlechten tbv fundering



2014-09-17 –betonijzer vlechten tbv fundering



2014-09-22 – wapening fundering incl. stekeind kolommen



2014-09-23 – wapening fundering



2014-09-23 – begin storten van fundering



2014-09-23 – storten van fundering



2014-09-23 – storten van fundering



2014-09-23 – einde storten van fundering



2014-09-23 – storten onderkant septictank



2014-09-23 – gestorte fundering totaal



2014-09-26 – metselen